

**HARMONOGRAM PRAC KOMISJI PRZY OCENIE WNIOSKÓW O PRYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO
(GRUPY INICJATYWNE CHCĄCE ZAŁOŻYĆ PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE)**

Projekt "ROWES - wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II"

Lp.	Nabór wniosków	Ocena formalna	Uzupełnienia do oceny formalnej	Ocena merytoryczna	ogłoszenie wstępnej listy rankingowej	Odwołania od wyników wstępnej listy rankingowej	Ocena merytoryczna odwołań	Ostateczna lista rankingowa
1.	30.04-14.05.2021	17-21.05.2021	maksymalnie do 3 dni roboczych od otrzymania informacji o brakach formalnych	02-11.06.2021	15/16.06.2021	maksymalnie do 5 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o wyniku oceny	24-28.06.2021	29.06-06.07.2021
2.	02-13.08.2021	16-20.08.2021	maksymalnie do 3 dni roboczych od otrzymania informacji o brakach formalnych	31.08-09.09.2021	13/14.09.2021	maksymalnie do 5 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o wyniku oceny	23-27.09.2021	28.09-05.10.2021
3.	04-15.10.2021	18-22.10.2021	maksymalnie do 3 dni roboczych od otrzymania informacji o brakach formalnych	Odwołane z powodu braku wniosków	Odwołane z powodu braku wniosków	maksymalnie do 5 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o wyniku oceny	Odwołane z powodu braku wniosków	W 3 rundzie naboru nie złożono wniosków
4.	28.10-12.11.2021	15-19.11.2021	maksymalnie do 3 dni roboczych od otrzymania informacji o brakach formalnych	30.11-08.12.2021	09/10.12.2021	maksymalnie do 5 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o wyniku oceny	17-20.12.2021	21-28.12.2021
5.	06-17.12.2021	20-23.12.2021	maksymalnie do 3 dni roboczych od otrzymania informacji o brakach formalnych	31.12.2021-07.01.2022	11/12.01.2022	maksymalnie do 5 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o wyniku oceny	19-24.01.2022	24-31.01.2022
6.	17-28.01.2022	31.01-04.02.2022	maksymalnie do 3 dni roboczych od otrzymania informacji o brakach formalnych	14-22.02.2022	24/25.02.2022	maksymalnie do 5 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o wyniku oceny	04-07.03.2022	08-15.03.2022
7.	21.02-04.03.2022	07-11.03.2022	maksymalnie do 3 dni roboczych od otrzymania informacji o brakach formalnych	21-29.03.2022	31.03/01.04.2022	maksymalnie do 5 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o wyniku oceny	08-11.04.2022	12-19.04.2022

8.	15-29.04.2022	02-09.05.2022	maksymalnie do 3 dni roboczych od otrzymania informacji o brakach formalnych	18-26.05.2022	31.05/01.06.2022	maksymalnie do 5 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o wyniku oceny	03-06.06.2022	07-14.06.2022
9.	09-20.05.2022	23-26.05.2022	maksymalnie do 3 dni roboczych od otrzymania informacji o brakach formalnych	02-09.06.2022	9/10.06.2022	maksymalnie do 5 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o wyniku oceny	17-20.06.2022	21-28.06.2022
10.	09-24.06.2022	27-30.06.2022	maksymalnie do 3 dni roboczych od otrzymania informacji o brakach formalnych	Odwołane z powodu braku wniosków	Odwołane z powodu braku wniosków	maksymalnie do 5 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o wyniku oceny	Odwołane z powodu braku wniosków	W 3 rundzie naboru nie złożono wniosków
11.	11-22.07.2022	25-28.07.2022	maksymalnie do 3 dni roboczych od otrzymania informacji o brakach formalnych	04-11.08.2022	11/12.08.2022	maksymalnie do 5 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o wyniku oceny	19-22.08.2022	23-30.08.2022
12.	16-29.08.2022	30.08-01.09.2022	maksymalnie do 3 dni roboczych od otrzymania informacji o brakach formalnych	08-15.09.2022	15/16.09.2022	maksymalnie do 5 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o wyniku oceny	23-26.09.2022	27.09-04.10.2022

* Harmonogram może ulec zmianie ze względu na ilość złożonych Wniosków w ramach danej Rundy lub w przypadkach, które mogą rzutować na jakość i rzetelność przeprowadzonej oceny merytorycznej oraz z przyczyn niezależnych od Realizatora projektu .

** Rundy mogą zostać wstrzymane w przypadku wyczerpania alokacji przewidzianej na dany nabór.

Rzeszów 05.08.2022